

FREMDRIFTSPLAN FOR MONTERING AV 12 STK HEISER LINDERUD BRL II

ÅR	2016/17																																					
UKE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Erich Mogensøns vei 32, 20045491-9																																						
Ferie																	Juleferie																					
Produksjon fabrikk																																						
Frakt																																						
Demontering av eksisterende heisanlegg	36																																					
Bygningsmessige arbeider																																						
Byggforkontroll heissjakt																																						
Heismontasje						41																																
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																						
Overlevering til heiskontrollen																																						
Overlevering til kunde																	50																					
EM vei 36, 20045491-B																																						
Ferie																		Juleferie																		Páskeferie		
Frakt																																						
Demontering av eksisterende heisanlegg																					1																	
Bygningsmessige arbeider																																						
Byggforkontroll heissjakt																																						
Heismontasje																								6														
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																						
Overlevering til heiskontrollen																																						
Overlevering til kunde																																					15	
EM vei 34, 20045491-A																																						
Ferie																																					Páskeferie	
Frakt																																						
Demontering av eksisterende heisanlegg																																						
Bygningsmessige arbeider																																						
Byggforkontroll heissjakt																																						
Heismontasje																																						
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																						
Overlevering til heiskontrollen																																						
Overlevering til kunde																																					18	
Jan Bruun	Jul/nyttårs ferie og Páskeferie											Byggforkontroll heissjakt																										
10.05.2017	Frakt											Heismontasje																										
Revisjon:	Demontering av eksisterende heisanlegg											Overlevering til heiskontrollen																										
	Bygningsm. arbeider heissjakt/maskinrom											Overlevering til kunde																										

ÅR	2017																																				
UKE	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
EM vei 26, 20045491-6																																					
Ferie						Påskeferie															Sommerferie																
Frakt																																					
Demontering av eksisterende heisanlegg	10																																				
Bygningsmessige arbeider																																					
Byggforkontroll heissjakt																																					
Heismontasje							16																														
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																					
Overlevering til heiskontrollen																																					
Overlevering til kunde																																					25
EM vei 30, 20045491-8																																					
Ferie						Påskeferie																Sommerferie															
Frakt																																					
Demontering av eksisterende heisanlegg						13																															
Bygningsmessige arbeider																																					
Byggforkontroll heissjakt																																					
Heismontasje											19																										
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																					
Overlevering til heiskontrollen																																					
Overlevering til kunde																																					28
EM vei 20, 20045491-3																																					
Ferie						Påskeferie																Sommerferie															
Produksjon fabrikk																																					
Frakt																																					
Demontering av eksisterende heisanlegg																																					
Bygningsmessige arbeider																																					
Byggforkontroll heissjakt																																					
Heismontasje																																					
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																					
Overlevering til heiskontrollen																																					
Overlevering til kunde																																					36
Jan Bruun	Jul/nyttårs ferie og Påskeferie																Byggforkontroll heissjakt																				
10.05.2017	Frakt																Heismontasje																				
Revisjon: 06	Demontering av eksisterende heisanlegg																Overlevering til heiskontrollen																				
	Bygningsm. arbeider heissjakt/maskinrom																Overlevering til kunde																				

ÅR	2017																																					
UKE	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4			
EM vei 24, 20045491-5																																						
Ferie								Sommerferie																														
Produksjon fabrikk																																						
Frakt																																						
Demontering av eksisterende heisanlegg																																						
Bygningsmessige arbeider																																						
Byggforkontroll heissjakt																																						
Heismontasje																																						
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																						
Overlevering til heiskontrollen																																						
Overlevering til kunde																																						
EM vei 28, 20045491																																						
Ferie								Sommerferie																														
Frakt																																						
Demontering av eksisterende heisanlegg																																						
Bygningsmessige arbeider																																						
Byggforkontroll heissjakt																																						
Heismontasje																																						
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																						
Overlevering til heiskontrollen																																						
Overlevering til kunde																																						
EM vei 14, 20045491-7																																						
Ferie								Sommerferie																														
Frakt																																						
Demontering av eksisterende heisanlegg																																						
Bygningsmessige arbeider																																						
Byggforkontroll heissjakt																																						
Heismontasje																																						
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																						
Overlevering til heiskontrollen																																						
Overlevering til kunde																																						
Jan Bruun	Offentlige høytidsdager/Sommerferie											Byggforkontroll heissjakt																										
08.08.2017	Frakt											Heismontasje																										
Revisjon:	07											Overlevering til heiskontrollen																										
												Overlevering til kunde																										

ÅR	2017 - 18																																				
UKE	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
EM vei 18, 20045491-2																																					
Ferie													Juleferie													Påskeferie											
Produksjon fabrikk																																					
Frakt																																					
Demontering av eksisterende heisanlegg			43																																		
Bygningsmessige arbeider																																					
Byggforkontroll heissjakt																																					
Heismontasje												48																									
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																					
Overlevering til heiskontrollen																																					
Overlevering til kunde																																				6	
EM vei 22, 20045491-4																																					
Ferie													Juleferie													Påskeferie											
Frakt																																					
Demontering av eksisterende heisanlegg																																					
Bygningsmessige arbeider																																					
Byggforkontroll heissjakt																																					
Heismontasje																																					
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																					
Overlevering til heiskontrollen																																					
Overlevering til kunde																																					12
EM vei 16, 20045491-1																																					
Ferie													Juleferie													Påskeferie											
Frakt																																					
Demontering av eksisterende heisanlegg																																					
Bygningsmessige arbeider																																					
Byggforkontroll heissjakt																																					
Heismontasje																																					
Finjusteringer, rengjøring og egenkontroll.																																					
Overlevering til heiskontrollen																																					
Overlevering til kunde																																					20
Jan Bruun	Offentlige høytidsdager/Sommerferie													Byggforkontroll heissjakt																							
10.05.2017	Frakt													Heismontasje																							
Revisjon:	06													Overlevering til heiskontrollen																							
														Overlevering til kunde																							