

STYRET INFORMERER

1. Utskifting av heiser

Styret har valgt **Schindler Stahl** som leverandør av nye heiser.

Utskiftingsarbeidet starter i **Erich Mogensøns vei 32**. Kun heisen der skiftes i år.

Fremdriftsplan:

Adresse	Start		Ferdig		Anleggstid
	dato	uke	dato	uke	
EMv. 32	5. sep. 2016	36	16. des. 2016	50	15 uker
EMv. 34	2. jan. 2017	1	14. apr. 2017	15	15 uker
EMv. 36	2. jan. 2017	1	14. apr. 2017	15	15 uker
EMv. 26	13. mar. 2017	11	30. jun. 2017	26	16 uker (påske)
EMv. 28	7. aug. 2017	32	22. des. 2017	51	15 uker ← Feil i tidsrom
EMv. 30	13. mar. 2017	11	30. jun. 2017	26	16 uker (påske)
EMv. 20	29. mai 2017	22	8. sep. 2017	36	15 uker
EMv. 22	2. jan. 2018	1	13. apr. 2018	15	15 uker
EMv. 24	29. mai 2017	22	8. sep. 2017	36	15 uker
EMv. 14	7. aug. 2017	32	22. des. 2017	51	15 uker ← Feil i tidsrom
EMv. 16	12. mar. 2018	11	29. jun. 2018	26	16 uker (påske)
EMv. 18	2. jan. 2018	1	13. apr. 2018	15	15 uker

I anleggsperiodene vil det være minst en heis i drift i blokken. Beboerne kan benytte heiser i andre oppganger via gjennomgang i 4. og 8. etasje.

De som ikke kan gå i trapper har disse alternativene:

- Søke Oslo Kommune gjennom fastlegen om blått TT-kort i anleggsperioden. Man kan da bestille transport og få assistanse i trappene.
- Bli inne i leiligheten mens arbeidet pågår.
- Flytte ut mens arbeidet pågår.

Fremdriftsplanen over har satt av rikelig tid. Hvis det viser seg at arbeidet går raskere enn dette, vil planen kunne revideres, og tidspunkter fremskyndes. Dette vil bli varslet i god tid.

Se også våre Internet-sider www.Linderudbo.no.

2. Installasjon av fibernett

Installasjon av fibernett i leilighetene var planlagt med start midt i august. Starten blir forsinket til starten av september pga. sen bestilling av utstyr. **Fremdriftsplanen er ennå ikke klar**, men vi vil starte med EMv. 20, 22 og 24.

Den dagen installasjon skjer, MÅ man ha tilgang til samtlige 3-roms leiligheter i oppgangen – hvis ikke stopper arbeidet på den siden av oppgangen.

Det skal trekkes fiberkabler til samtlige leiligheter gjennom sjakten mellom stue og kjøkken, i 3-roms leiligheter ut ved luken i stuen. Det vil bli montert nye fiberbokser med uttak i hver leilighet, normalt ved siden av eksisterende TV-uttak.

Utlånt modem for Internet gjennom TV-kabelen vil bli samlet inn ved installasjonen, og brukernes router kobles i stedet til det nye uttaket. Har man kun én kablet enhet (f.eks. TV-dekoderen), trengs ikke router.

3. Ordensregler

Vi minner om ordensreglene, som alle beboere har plikt til å sette seg inn i. Disse, vedtekter og annen informasjon kan leses på www.Linderudbo.no.

4. Kontakter

Send helst e-post/sms dersom saken ikke haster på timen!

Styreleder:

Ole Jørgen Hernæs

tel/sms: 901 25 940

LB2@Linderudbo.no

Styreleder håndterer også parkering og garasjer.

Vaktmester:

Kjell Inge Bugge Sandnes

tel/sms: 971 99 923

Vaktmester-L2@Linderudbo.no